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Présents a cette réunion : LAIEuﬁcALI

RIVE DROITE DE_BORDEAUX

Représentant la CALI :
* Mr Laurent KERMABON, vice président eau, assainissement, eaux pluviales urbaines et transition écologique
*  Mme Emeline RAQUIL, directrice du service eau, assainissement et eaux pluviales urbaines

Représentant de la Ville de Libourne :
* Mr Loic Murville, Responsable du péle infrastructures

Représentant I'assistance a maitrise d’ouvrage SUEZ :
*  Mr Walter BEGAUD, AMO CALI assainissement collectif

Représentant I'entreprise FAYAT TP :
*  Mr Julian RAVELAUD, conducteur de travaux

Représentant la maitrise d’ceuvre SOCAMA Ingénierie :
* Mr Bertrand PRAT, technicien en charge du suivi de travaux




Réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eau potable
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ORDRE DU JOUR::

1. Etat des lieux et programme de travaux

1. Déroulement des travaux
a) Organisation générale
b) Installation de chantier
c) Phasage



Réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eau potable

1- ETAT DES LIEUX

Suite a la rétrocession des réseaux de
I'allée des narcisses lors de I'intégration de
la voirie au domaine publique, des
controles caméra ont été réalisés sur les
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
de cette allée

Il en résulte que les réseaux
d’assainissement sont particulierement
vétustes, passent en domaine prive et
nécessitent un renouvellement complet.
La CALI profitera de ces travaux pour
renouveler le réseau d’eau potable
présent.
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Objectif du projet:

e Renouveler les réseau d’eaux usées de
I’allée des Narcisses et les sortir au
maximum du domaine privé

 Renouveler le réseau d’eau potable

e Montant des travaux : 324 570.15€ HT

* Les travaux se feront en tranchées
ouvertes sur le domaine publique et
par chemisage sur le domaine priveé.

* Les voiries seront reprises a 100 %, en
revanche pas les trottoirs.
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Réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eau potable
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Travaux de renouvellement du réseau d’assainissement, des eaux usées et de |'eau potable du --
lotissement NARCISSES

. - Emprise chantier

# I Base vie (barrieres Heras 2m)

Base vie :

Rue Barrée par
barriéres + Bali road
+ bloc béton

. 15 places neutralisées,
zone cloturée par des
barriéres HERAS




LAPA

Travaux de renouvellement du réseau d’assainissement, des eaux usées et de |'eau potable du ‘
lotissement NARCISSES < FAYAT TP

Phase 1:

Pose réseau assainissement Dn200mm fonte
Pose réseau eau pluvial Dn300mm béton
Pose réseau d'eau potable Dn63 PVC
Cheminement piétons maintenus, (fermeture chantier
par barriéres 1m ou niveau des trottoirs et en entrée et
sortie de I'atelier).

. Acces riverains maintenus, (vehicules & sortir lors des
trovoux devant les propriétés).

Travaux du 09/01/2023 au 20/01/2023 (2 semaines)

Rue Barrée par
barriéres + Bali road
+ bloc béton
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Travaux de renouvellement du réseau d’assainissement, des eaux usées et de |'eau potable du Xoreh

lotissement NARCISSES

Phase 2 :

. Pose réseau assainissement Dn200 fonte

. Pose réseau d'eau potable Dn63 PVC

. Cheminement piétons maintenus, (fermeture chantier
par borriéres 1m au niveou des trottoirs et en entrée et
sortie de F'atefier).

- Accés des riverains maintenus sur une voie (véhicules &

SOrOT &XY des rovoux devant s progndtesy.

Travaux du 23/01/2023 au 03/02/2023 (2 semaines)

B Emprise phase 2

% Sens de circulation

I Base vie (barribres Heras 2m)

Rue Barrée par
barriéres + Bali road
+ bloc béton
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Travaux de renouvellement du réseau d’assainissement, des eaux usées et de |'eau potable du
lotissement NARCISSES

Phase 3 :

. Pose réseau assainissement Dn200 fonte

. Pose réseau d'eau potable Dn140 PVC

. Sorties riveraines par 1a voie existante (rétrécissement
de chaussée sur une voie de circulation)

. Cheminement piétons maintenus, (fermeture chantier
por borriéres 1m au niveou des trottairs et én entrée et
sortie de 'atelier).

. Accés des riverains maintenus, (véhicwles & sortir fors

des travaux devont les propriétés).

Travaux du 06/02/2023 au 17/02/2023 (2 semaines)

) I Emprise phase 3

= Sens de circulation riverains

P Base vie (barridres Heras 2m)

Rue Barrée par
barriéres + Bali road
+ bloc béton




Travaux de renouvellement du réseau d’assainissement, des eaux usées et de |'eau potable du
lotissement NARCISSES

Phase 4:

e Réhabilitation du collecteur assainissement et pluvial
existant + 2 regards.

*  Reprise branchements assainissement et eau potable

des différentes phases

Réfection voirie

Travaux du 20/02/2023 au 03/03/2023 (2 semaines)
By - ) . )

Rétrécissement de chaussée.
| Circulation sur une voie.

B erprise phase s

P Base vie (barriéres Heras 2m)




Gestion de la circulation et acces chantier

Acces chantier Gestion de la circulation
* Chantier clos et indépendant * Travaux en rue barrée, sauf acces
. ., . riverain iéton

* Cheminement piétons sécurisé et erains et pietons

balisé * Panneau d’information sur chantier
e Acces des riverains a leur domicile * Gestion des déchets : bac de
* Base vie cloturée (acces uniguement regroupement

pour les professionnels)
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